



## Daten und Fakten

Gemeinde: Prad am Stilfserjoch

Ansprechperson: Michaela Platzer

Datum: 24.01.22

## Was bisher geschah ...

### Austausch mit jungen Menschen in der Gemeinde

Aufgrund der uns bekannten Situation wurden nur Treffen in kleinen Gruppen abgehalten. Trotzdem legten wir Wert auf den persönlichen Kontakt. Einzelne Treffen fanden statt: Erstgespräch mit Jugendforum, Treffen mit Gruppe Jugendlicher zu den Themen Streetballfeld am Sportplatz, Müllansammlung am Sportplatz und mobiler Skatepark, sowie ein Treffen mit dem Vorstand des Jugendtreffs zum Thema neuer Jugendtreff. Regelmäßiger telefonischer und persönlicher Austausch mit den Jugendmitarbeiterinnen der mobilen Jugendarbeit und des Jugendtreffs.

## bearbeitete Bausteine



Baustein: Freiräume und Freizeit

geplante Maßnahme

umgesetzte Maßnahme

**Sportplätze und Stätten um Trendsportarten erweitern:** Mobiler Skatepark - Auftrag erteilt, Aufwertung Streetballfeld - neue Basketballkörbe montiert, einzeichnen der Linien in Planung, Boulderwürfel im Freien - Erstgespräche mit AVS Prad.

**Jugendraum:** Machbarkeitsstudie erstellt, Ideenwettbewerb in Ausschreibungsphase, Finanzierung erste Abklärungen, im Austausch mit zuständigem Landesrat


**Spielplätze, Naherholungszone, Grill und Zeltplätze** - Grillplatz Patzleid Aufwertung abgeschlossen, weitere Maßnahmen noch zu planen.

**Jugendkultur- Veranstaltungen:** Erstgespräche mit Jugenddienst stattgefunden.  
Finanzielle Unterstützung der Vereine mit Jugendtätigkeit

### Umsetzungszeitraum:

Alle Maßnahmen bis 1.03.2023 außer Jugendraum - Jugendraum bis Dezember 2026

## Baustein: Jugendpolitik



geplante Maßnahme

umgesetzte Maßnahme

**Einbeziehen von jungen Menschen bei bestimmten Themen und Vorhaben:** Skatepark, Streetballfeld und neuer Jugendtreff und weiterhin sollen Themenspezifische Treffen auf Initiative beider Seiten stattfinden auch aktive Kontaktaufnahme der Jugendlichen mit uns erwünscht.

**Wahlrecht für 16-Jährige bei Abstimmung auf Gemeindeebene:** Vorbereitungen noch nicht gestartet.

**Partizipation von Kindern und Jugendlichen** bei Gemeindeentwicklungsprogramm sowie Konzept und Leitbildentwicklung: Ausarbeitung muss erst starten, danach kann die Form der Partizipation definiert werden.

**Jugendbeirat:** Vorbereitungen noch nicht gestartet. Sollte jemand Interesse haben im Jugendbeirat mitzuarbeiten bitte bei Michaela melden.

**Umsetzungszeitraum:** Alle Maßnahmen außer das Wahlrecht für 16-Jährige bis 31.03.23  
Wahlrecht für 16-Jährige bis 01.05.25

## Baustein: Dorfgemeinschaft

geplante Maßnahme

umgesetzte Maßnahme

**Konkrete Veranstaltungen:** Auftaktveranstaltung junges Dorf, ansonsten Coronabedingt noch nichts stattgefunden

**Jährliches Treffen/Austausch:** teilweise im kleinen Rahmen absolut ausbaufähig.

**Angebot von Vereinen vorstellen:** noch nicht bearbeitet, ausbaufähig

**Buddy/Mentoren-System:** wurde vom Stammtisch Gesinnung, Gemeinschaft und Zusammenhalt ins Leben gerufen, aber noch nie in Anspruch genommen. Das Angebot muss eventuell besser bzw. anders kommuniziert werden.

**Unterstützung von Bestrebungen für ein offenes und tolerantes Umfeld:** Die erste Maßnahme ist der Bau des neuen Jugendtreffs in Zusammenarbeit mit der Bezirksgemeinschaft Vinschgau: direkter Anbau an die Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Gemeinsame Projekte und Nutzung sollen ausgearbeitet werden.

**Umsetzungszeitraum:** 31.03.2023

## Baustein: Bildung und Arbeit

geplante Maßnahme

umgesetzte Maßnahme

**Freiräume für die Aneignung verschiedener Kompetenzen und Entfaltungsmöglichkeiten:** Corona bedingt noch nicht gestartet.

**Ausbildungsmöglichkeiten, Lehrstellen und Praktikavor Ort fördern:** 2 Sommerpraktikumsplätze in der Gemeinde angeboten, Schulpraktika jeder Zeit möglich.

**Arbeits und Bildungsprojekte für "arbeitslose" junge Menschen:** Ausarbeitung noch nicht gestartet.

**Vorträge und Workshops zu Jugend- und Familienthemen für junge Menschen, Eltern interessierte:** Openair Kino Wochenende hat stattgefunden. Zusammenarbeit mit dem KFS und Elki Obervinschgau diese haben einige interessante Angebote im Jahresprogramm.

**Schaffen von Co-Working Spaces:** in Bearbeitung aber noch nicht spruchreif :-)

**Umsetzungszeitraum** 31.03.23 außer Co-Workingspaces - Co-Workingspaces Dezember 2026

## Baustein: Mobilität und Infrastruktur

geplante Maßnahme

umgesetzte Maßnahme

**Anpassung der Zeiten der Öffis auch an die Bedürfnisse der Jungen Menschen:** ausbaufähig.

**Citybus und Anbindung der Sportzone:** umgesetzt, Zeiten sollen noch ausgedehnt werden.

**Mitfahrzentrale:** noch nicht bearbeitet

**Umsetzungszeitraum** 31.08.2022